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4.1. Варианты развития системы теплоснабжения города Вязьма
Текущее состояние системы теплоснабжения города Вязьма характеризуется следующими условиями:

- низкая экономичность действующих в городе котельных. Причиной является то, что 80% оборудования котельных выработало свой ресурс.

- высокая себестоимость вырабатываемой тепловой энергии.

Причинами высокой себестоимости тепловой энергии являются:

а) высокий процент в структуре тарифа на тепловую энергию составляют затраты на покупку топлива (ввиду низкого КПД котельных), затраты на ФОТ (ввиду отсутствия автоматизации котельных), высокий расход химреагентов для обеспечения нужд ХВО (ввиду несанкционированного открытого водоразбора сетевой воды);

б) низкая степень надежности транспорта тепла из-за значительного износа тепловых сетей, отработавших более 20 лет.

Для повышения эффективности работы системы теплоснабжения в составе Схемы рассматриваются следующие варианты развития.

Предлагаемые варианты содержат следующие пути оптимизации работы системы теплоснабжения города Вязьма:
а) доведение технического состояния сохраняемого существующего оборудования до нормативных требований с повышением эффективности его работы;

б) замены низкоэкономичного оборудования на энергоэффективное, работающее на природном газе;

в) закрытие неэффективных котельных с передачей их тепловой нагрузки на более эффективные источники тепла;

г) повышение надежности системы теплоснабжения за счет:

     - увеличения в последующие годы объемов замены теплопроводов, выработавших свой ресурс;

     - обеспечения требуемого по нормативам резервирования подачи тепла.

Учитывая неудовлетворительное текущее состояние большинства теплоисточников города, по всем вариантам предусматривается их реконструкция с доведением состояния оборудования до паспортного, а в случае невозможности выполнения такой реконструкции, замена оборудования на энергоэффективное.
4.2. Предложения по строительству источников тепловой энергии для обеспечения перспективной тепловой нагрузки, размещаемой вне радиуса эффективного теплоснабжения существующих теплоисточников
В соответствии с разработанной Схемой в г. Вязьме планируется перспективная тепловая нагрузка, размещаемая вне радиуса эффективного теплоснабжения теплоисточников. Учитывая вышеизложенное предлагается строительство новой котельной, расположенной вне радиуса эффективного теплоснабжения существующих теплоисточников.
4.2.1. Строительство котельной в новом проектируемом микрорайоне Новый

Обоснование необходимости строительства:

Для микрорайона Новый предлагается строительство котельной для теплоснабжения многоэтажной застройки. Площадь жилого фонда составляет 65,25 тыс.кв.м. Для малоэтажных жилых домов смешанной застройки и индивидуального жилья микрорайона предлагается организация индивидуального газового отопления (установки бытовых газовых котлов), площадь застройки 204,75 тыс.кв.м. 

Часть жилого фонда планируется ввести с 2016 г. по 2020 г., с 2020 г. по 2026 г. и оставшиеся часть после 2026 г. Тепловая мощность проектируемой котельной приведена в следующей таблице.

	Наименование котельной
	Нагрузка на отопление, Гкал/ч
	Нагрузка на ГВС, Гкал/ч
	Собственные нужды котельной, Гкал/ч
	Потери тепловой сети, Гкал/ч
	Итого нагрузка на котельную, Гкал/ч

	Котельная в микрорайоне Новый
	1,41
	0,09
	0,03
	0,12
	1,65


Данное мероприятие планируется осуществить в 2015 году.
Ориентировочные затраты на строительство новой котельной в микрорайоне Новый 
(приведены в ценах 2013 года) 

	Наименование работ/статей затрат
	2014 г.,
млн рублей в ценах 2013

/в ценах на момент ввода
	2015 г.,
млн рублей в ценах 2013

/в ценах на момент ввода

	ПИР и ПСД
	0,4/0,42
	

	Оборудование
	4,2/4,42
	

	СМР и наладочные работы
	
	2,5/2,76

	Всего капитальные затраты
	4,6/4,84
	2,5/2,76

	Непредвиденные расходы
	
	0,1/0,11

	НДС
	0,8/0,87
	0,5/0,52

	Всего смета проекта
	5,4/5,71
	3,1/3,39

	ИТОГО
	8,5/9,1


4.3. Предложения по реконструкции существующих теплоисточников для организации на них комбинированной выработки тепловой и электрической энергии

Переоборудование котельных в источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии Схемой не предусматривается, т.к. экономической целесообразности установки газопоршневой станции (с блоком утилизации тепловой энергии) для обеспечения собственных нужд вышеприведенных котельных не имеется (собственные нужды котельной в зимний и летний период значительно разнятся). В связи с этим использование данного агрегата в летний период невозможно (деление нагрузки с целью возможности ее покрытия в летний период приводит к значительному удорожанию схемы).

Возможен вариант установки газопоршневого агрегата для покрытия нагрузки горячего водоснабжения, однако в данном случае возникает значительный избыток выработанной электрической энергии, отпуск которой в сеть при стоимости электроэнергии на оптовом рынке экономически нецелесообразен.
4.4. Предложения по выводу из эксплуатации котельных

В настоящий момент в г. Вязьма часть потребителей тепловой энергии отапливаются от ведомственных котельных – ОАО «ВМЗ», ЗАО «ПСМ». Перечисленные предприятия находятся на грани банкротства и не обеспечивают качественное теплоснабжение потребителей, поэтому в данной схеме предусмотрено строительство новых котельных взамен существующих. Данные мероприятия позволят улучшить качество и надежность теплоснабжения г. Вязьма. Строительство новых котельных предполагается за счет областного бюджета (взамен ОАО «ВМЗ») и по средством создания ГЧП (взамен ЗАО «ПСМ»).   

4.4.1. Строительство новой котельной взамен ОАО «ВМЗ» для покрытия нужд на отопление и ГВС потребителей ЖКХ

Обоснование необходимости строительства:

Предполагается построить новую котельную взамен котельной ОАО «ВМЗ» для покрытия нужд на отопление и ГВС потребителей ЖКХ. Данное мероприятие позволит улучшить качество и надежность теплоснабжения микрорайона.

Строительство новой котельной предполагается в значительной близости от существующей котельной.

Данное мероприятие планируется осуществить в 2014 году.
	Источник теплоснабжения
	Нагрузка котельной Гкал/час
	Выработка тепловой энергии котельной (статистические данные), Гкал/год
	Отпуск  тепловой энергии из сети (статистические данные), Гкал/год

	
	Подключенная
	
	

	
	Всего
	Отопл.
	ГВС
	вент.
	
	

	котельная взамен ОАО «ВМЗ»
	3,1
	2,58
	0,52
	-
	10320
	8462,4

	
	
	
	
	
	
	


ИТОГО необходимая устанавливаемая мощность (с учетом 18% потерь при передаче тепловой энергии и 5% -10% запасом на период аномальных морозов) 4,0 Гкал/ч.

Ориентировочные затраты на строительство новой котельной взамен ОАО «ВМЗ» для покрытия нужд на отопление и ГВС потребителей ЖКХ
(приведены в ценах 2013 года) 

	Наименование работ/статей затрат
	2014 г.,
млн рублей в ценах 2013

/в ценах на момент ввода

	ПИР и ПСД
	1,1/1,16

	Оборудование
	10,0/10,52

	СМР и наладочные работы
	5,52/5,81

	Всего капитальные затраты
	16,62/17,49

	Непредвиденные расходы
	0,33/0,35

	НДС
	3,05/3,21

	Всего смета проекта
	20,0/21,05

	ИТОГО
	20,0/21,05


4.4.2. Строительство новой котельной взамен ведомственной котельной на балансе ЗАО «ПСМ»

Обоснование необходимости строительства:

Предполагается построить новую котельную взамен котельной ЗАО «ПСМ» для покрытия нужд на отопление и ГВС потребителей ЖКХ. Данное мероприятие позволит улучшить качество и надежность теплоснабжения микрорайона, т.к. в настоящее время предприятие находится на грани банкротства и может прекратить выполнять свои теплоснабжающие функции.

Строительство новой котельной предполагается в значительной близости от существующей котельной.

Данное мероприятие планируется осуществить в 2015 году.

	Источник теплоснабжения
	Нагрузка котельной Гкал/час
	Выработка тепловой энергии котельной (статистические данные), Гкал/год
	Отпуск  тепловой энергии из сети (статистические данные), Гкал/год

	
	Подключенная
	
	

	
	Всего
	Отопл.
	ГВС
	вент.
	
	

	котельная взамен ЗАО «ПСМ»
	19,4
	15,9
	3,5
	-
	62298
	49559

	
	
	
	
	
	
	


ИТОГО необходимая устанавливаемая мощность (с учетом 20% потерь при передаче тепловой энергии и 5% -10% запасом на период аномальных морозов) 25,6 Гкал/ч.

Ориентировочные затраты на строительство новой котельной взамен ЗАО «ПСМ» для покрытия нужд на отопление и ГВС потребителей ЖКХ
(приведены в ценах 2013 года) 

	Наименование работ/статей затрат
	2014 г.,
млн рублей в ценах 2013

/в ценах на момент ввода
	2015 г.,
млн рублей в ценах 2013

/в ценах на момент ввода

	ПИР и ПСД
	3,2/3,4
	

	Оборудование
	57,6/60,6
	

	СМР и наладочные работы
	
	38,9/42,9

	Всего капитальные затраты
	60,8/64,0
	38,9/42,9

	Непредвиденные расходы
	
	2,0/2,2

	НДС
	10,9/11,5
	7,4/8,1

	Всего смета проекта
	71,7/75,5
	48,3/53,2

	ИТОГО
	120,0/128,7


4.5. Предложения по реконструкции и модернизации существующих источников тепловой энергии для повышения экономичности и надежности их работы

4.5.1. Замена установленного оборудования на энергоэффективное в котельной «Дорожно-эксплуатационное предприятие №2»

Обоснование необходимости технического перевооружения:

В виду того, что котельная «Дорожно-эксплуатационное предприятие №2», была введена в эксплуатацию в 2007 г. и к моменту реконструкции выработает свой ресурс (будет эксплуатироваться более 15 лет), установленное оборудование котельной будет значительно изношено, не энергоэффективное (установлены котлы КЧМ-5 с пониженным КПД равным 87%) необходимо в перспективе провести замену установленного оборудования на новое энергоэффективное.
В виду того, что данное мероприятие возможно выполнить в течение одного межотопительного периода, предлагается в рамках модернизации котельной произвести замену оборудования.

Данное мероприятие планируется осуществить в 2025 году.

	Источник теплоснабжения
	Нагрузка котельной Гкал/час
	Выработка тепловой энергии котельной (статистические данные), Гкал/год
	Отпуск  тепловой энергии из сети (статистические данные), Гкал/год

	
	Подключенная
	
	

	
	Всего
	Отопл.
	ГВС
	вент.
	
	

	котельная "Дорожно-эксплуатационное предприятие №2"
	0,31
	0,31
	-
	-
	852
	699

	
	
	
	
	
	
	


ИТОГО необходимая заменяемая мощность котлоагрегатов (с учетом 18% потерь при передаче тепловой энергии и 5% -10% запасом на период аномальных морозов) 0,39 Гкал/ч.

Ориентировочные затраты на замену оборудования в котельной "Дорожно-эксплуатационное предприятие №2"
(приведены в ценах 2013 года) 

	Наименование работ/статей затрат
	2024 г.,
млн рублей в ценах 2013

/в ценах на момент ввода
	2025 г.,

млн рублей в ценах 2013

/в ценах на момент ввода

	ПИР и ПСД
	0,1/0,16
	

	Оборудование
	
	0,67/1,10

	СМР и наладочные работы
	
	0,35/0,58

	Всего капитальные затраты
	0,1/0,16
	1,02/1,68

	Непредвиденные расходы
	
	0,02/0,03

	НДС
	0,02/0,03
	0,18/0,31

	Всего смета проекта
	0,12/0,19
	1,22/2,02

	ИТОГО
	1,34/2,21


4.5.2. Замена установленного оборудования на энергоэффективное в котельной по ул. Панина, 17

Обоснование необходимости технического перевооружения:

В виду того, что котельная по ул. Панина,17 была введена в эксплуатацию в 1996 г. и к моменту модернизации выработает свой ресурс (эксплуатируется более 20 лет), установленное оборудование котельной значительно изношено, не энергоэффективное (установлены котлы КЧМ-5 с заниженным КПД равным 87%), а также ввиду того, что установленная мощность котельной превышает более чем в 2,5 раза фактически подключенную (что приводит к повышенному потреблению ТЭР - электрической энергии и  природного газа), необходимо в ближайшее время провести замену установленного оборудования на новое энергоэффективное.

В виду того, что данное мероприятие возможно выполнить в течение одного межотопительного периода, предлагается в рамках модернизации котельной произвести замену оборудования.

Данное мероприятие планируется осуществить в 2017 году.

	Источник теплоснабжения
	Нагрузка котельной Гкал/час
	Выработка тепловой энергии котельной (статистические данные), Гкал/год
	Отпуск  тепловой энергии из сети (статистические данные), Гкал/год

	
	Подключенная
	
	

	
	Всего
	Отопл.
	ГВС
	вент.
	
	

	котельная по ул. Панина, 17
	0,07
	0,07
	-
	-
	174
	160

	
	
	
	
	
	
	


ИТОГО необходимая заменяемая мощность котлоагрегатов (с учетом 8% потерь при передаче тепловой энергии и 5% -10% запасом на период аномальных морозов) 0,08 Гкал/ч.

Ориентировочные затраты на замену оборудования в котельной по ул. Панина, 17

 (приведены в ценах 2013 года) 

	Наименование работ/статей затрат
	2017 г.,
млн рублей в ценах 2013

/в ценах на момент ввода

	ПИР и ПСД
	0,04/0,05

	Оборудование
	0,2/0,24

	СМР и наладочные работы
	0,09/0,11

	Всего капитальные затраты
	0,33/0,4

	Непредвиденные расходы
	0,01/0,01

	НДС
	0,06/0,07

	Всего смета проекта
	0,4/0,48

	ИТОГО
	0,4/0,48


4.5.3. Замена установленного оборудования на энергоэффективное в котельной Тубдиспансера

Обоснование необходимости технического перевооружения:

В виду того, что котельная Тубдиспансера была введена в эксплуатацию в 2003 г. и к моменту модернизации выработает свой ресурс (будет эксплуатироваться более 18 лет), установленное оборудование котельной будет значительно изношено, не энергоэффективное (установлены котлы КЧМ-7 с заниженным КПД равным 87%) необходимо в перспективе провести замену установленного оборудования на новое энергоэффективное.
В виду того, что данное мероприятие возможно выполнить в течение одного межотопительного периода, предлагается в рамках модернизации котельной произвести замену оборудования.

Данное мероприятие планируется осуществить в 2022 году.

	Источник теплоснабжения
	Нагрузка котельной Гкал/час
	Выработка тепловой энергии котельной (статистические данные), Гкал/год
	Отпуск  тепловой энергии из сети (статистические данные), Гкал/год

	
	Подключенная
	
	

	
	Всего
	Отопл.
	ГВС
	вент.
	
	

	котельная Тубдиспансера
	0,12
	0,11
	0,01
	-
	467
	388

	
	
	
	
	
	
	


ИТОГО необходимая заменяемая мощность котлоагрегатов (с учетом 17% потерь при передаче тепловой энергии и 5% -10% запасом на период аномальных морозов) 0,15 Гкал/ч.

Ориентировочные затраты на замену оборудования в котельной Тубдиспансера

 (приведены в ценах 2013 года) 

	Наименование работ/статей затрат
	2022

млн рублей в ценах 2013

/в ценах на момент ввода

	ПИР и ПСД
	0,06/0,09

	Оборудование
	0,25/0,37

	СМР и наладочные работы
	0,11/0,16

	Всего капитальные затраты
	0,42/0,62

	Непредвиденные расходы
	0,01/0,01

	НДС
	0,08/0,11

	Всего смета проекта
	0,51/0,74

	ИТОГО
	0,51/0,74


4.5.4. Замена установленного оборудования на энергоэффективное в котельной средней школы №3

Обоснование необходимости технического перевооружения:

В виду того, что котельная средней школы №3 была введена в эксплуатацию в 2003 г. и к моменту модернизации выработает свой ресурс (будет эксплуатироваться более 18 лет), установленное оборудование котельной будет значительно изношено и не является энергоэффективным (установлены котлы КЧМ-5 с заниженным КПД равным 87%), необходимо в перспективе провести замену установленного оборудования на новое энергоэффективное.  

В виду того, что данное мероприятие возможно выполнить в течение одного межотопительного периода, предлагается в рамках модернизации котельной произвести замену оборудования.

Данное мероприятие планируется осуществить в 2022 году.

	Источник теплоснабжения
	Нагрузка котельной Гкал/час
	Выработка тепловой энергии котельной (статистические данные), Гкал/год
	Отпуск  тепловой энергии из сети (статистические данные), Гкал/год

	
	Подключенная
	
	

	
	Всего
	Отопл.
	ГВС
	вент.
	
	

	котельная средней школы №3
	0,22
	0,22
	-
	-
	506
	506

	
	
	
	
	
	
	


ИТОГО необходимая заменяемая мощность котлоагрегатов (с учетом  5% -10% запасом на период аномальных морозов) 0,23 Гкал/ч.

Ориентировочные затраты на замену оборудования в котельной средней школы №3

 (приведены в ценах 2013 года) 

	Наименование работ/статей затрат
	2021 г.,
млн рублей в ценах 2013

/в ценах на момент ввода

	ПИР и ПСД
	0,1/0,14

	Оборудование
	0,42/0,6

	СМР и наладочные работы
	0,18/0,26

	Всего капитальные затраты
	0,7/1,0

	Непредвиденные расходы
	0,02/0,03

	НДС
	0,13/0,18

	Всего смета проекта
	0,85/1,21

	ИТОГО
	0,85/1,21


4.5.5. Замена установленного оборудования на энергоэффективное в котельной мк-н Плетниковка

Обоснование необходимости технического перевооружения:

В виду того, что котельная мк-н Плетниковка была введена в эксплуатацию в 1992 г (частично была произведена  модернизация в 2005 г) и к моменту модернизации выработает свой ресурс (будут эксплуатироваться новые котлы более 15 лет), установленное оборудование котельной будет значительно изношено и не являться энергоэффективным (установлены котлы КВТС-1 с низким КПД равным 76% и котлы КВу-3/95 с КПД 90%) необходимо в перспективе провести замену установленного оборудования на новое энергоэффективное.
В виду того, что данное мероприятие возможно выполнить в течение одного межотопительного периода, предлагается в рамках модернизации котельной произвести замену оборудования.

Данное мероприятие планируется осуществить в 2020 году.

	Источник теплоснабжения
	Нагрузка котельной Гкал/час
	Выработка тепловой энергии котельной (статистические данные), Гкал/год
	Отпуск  тепловой энергии из сети (статистические данные), Гкал/год

	
	Подключенная
	
	

	
	Всего
	Отопл.
	ГВС
	вент.
	
	

	котельная микрорайон Плетниковка
	2,83
	2,56
	0,27
	-
	8807
	7492

	
	
	
	
	
	
	


ИТОГО необходимая заменяемая мощность котлоагрегатов (с учетом 15% потерь при передаче тепловой энергии и 5% -10% запасом на период аномальных морозов) 3,5 Гкал/ч.

Ориентировочные затраты на замену оборудования в котельной микрорайон Плетниковка

 (приведены в ценах 2013 года) 

	Наименование работ/статей затрат
	2018 г.,
млн рублей в ценах 2013

/в ценах на момент ввода
	2019 г.,
млн рублей в ценах 2013

/в ценах на момент ввода

	ПИР и ПСД
	1,5/1,9
	

	Оборудование
	8,4/10,7
	

	СМР и наладочные работы
	
	4,6/6,1

	Всего капитальные затраты
	9,9/12,6
	4,6/6,1

	Непредвиденные расходы
	
	0,3/0,4

	НДС
	1,8/2,3
	0,9/1,2

	Всего смета проекта
	11,7/14,9
	5,8/7,7

	ИТОГО
	17,5/22,6


4.5.6. Строительство новой котельной взамен котельной по ул. Маяковского

Обоснование необходимости строительства:

В виду того, что котельная по ул. Маяковского была введена в эксплуатацию в 1971г. и к настоящему моменту выработала свой ресурс (эксплуатируется более 40 лет), установленное оборудование котельной значительно изношено и требует постоянного планового дорогостоящего ремонта (замена конвективных пучков котлов, автоматики и т.д.), необходимо в ближайшее время провести модернизацию котельной.
Ввиду того, что котельная по ул. Маяковского имеет значительную мощность, ее быстрая реконструкция менее чем за 1 отопительный сезон не представляется возможной. В данном случае предлагается строительство в значительной близости от данной существующей котельной новой, покрывающей полную нагрузку существующих потребителей.

По мере постройки новой котельной старая котельная будет закрыта.
Подключение вновь вводимой котельной планируется к существующим сетям с их частичной реконструкцией.

Данное мероприятие планируется осуществить в 2015 году.

	Источник теплоснабжения
	Нагрузка котельной Гкал/час
	Выработка тепловой энергии котельной (статистические данные), Гкал/год
	Отпуск  тепловой энергии из сети (статистические данные), Гкал/год

	
	Подключенная
	
	

	
	Всего
	Отопл.
	ГВС
	вент.
	
	

	котельная по ул. Маяковского
	18,6
	17,0
	1,6
	-
	58806
	48127

	
	
	
	
	
	
	


ИТОГО необходимая проектируемая мощность котельной (с учетом 18% потерь при передаче тепловой энергии и 5% -10% запасом на период аномальных морозов) 23,0 Гкал/ч.

Ориентировочные затраты на строительство новой котельной по ул. Маяковского 
(приведены в ценах 2013 года) 

	Наименование работ/статей затрат
	2014 г.,
млн рублей в ценах 2013

/в ценах на момент ввода
	2015 г.,

млн рублей в ценах 2013

/в ценах на момент ввода

	ПИР и ПСД
	6,5/6,8
	

	Оборудование
	46,2/48,6
	

	СМР и наладочные работы
	
	23,8/26,3

	Всего капитальные затраты
	52,7/55,4
	23,8/26,3

	Непредвиденные расходы
	
	1,5/1,6

	НДС
	9,5/10,0
	4,5/5,0

	Всего смета проекта
	62,2/65,4
	29,8/32,9

	ИТОГО
	92,0/98,3


4.5.7. Строительство новой котельной взамен котельной микрорайон Восток

Обоснование необходимости строительства:

В виду того, что котельная микрорайон Восток была введена в эксплуатацию в 1989г. и к настоящему моменту выработала свой ресурс (эксплуатируется более 20 лет), установленное оборудование котельной значительно изношено и требует постоянного планового дорогостоящего ремонта (замена конвективных пучков котлов, автоматики и т.д.), необходимо в ближайшее время провести модернизацию котельной.
Ввиду того, что котельная микрорайон Восток имеет значительную мощность, ее быстрая реконструкция менее чем за 1 отопительный сезон не представляется возможной. В данном случае предлагается строительство в значительной близости от данной существующей котельной новой, покрывающей полную нагрузку существующих потребителей.

По мере постройки новой котельной старая котельная будет закрыта.
Подключение вновь вводимой котельной планируется к существующим сетям с их частичной реконструкцией.

Данное мероприятие планируется осуществить в 2015 году.

	Источник теплоснабжения
	Нагрузка котельной Гкал/час
	Выработка тепловой энергии котельной (статистические данные), Гкал/год
	Отпуск  тепловой энергии из сети (статистические данные), Гкал/год

	
	Подключенная
	
	

	
	Всего
	Отопл.
	ГВС
	вент.
	
	

	котельная микрорайон Восток
	31,0
	27,5
	3,5
	-
	102455
	80140

	
	
	
	
	
	
	


ИТОГО необходимая проектируемая мощность котельной (с учетом 21% потерь при передаче тепловой энергии и 5% -10% запасом на период аномальных морозов) 39,4 Гкал/ч.

Ориентировочные затраты на строительство новой котельной микрорайон Восток 
(приведены в ценах 2013 года) 

	Наименование работ/статей затрат
	2014 г.,
млн рублей в ценах 2013

/в ценах на момент ввода
	2015 г.,

млн рублей в ценах 2013

/в ценах на момент ввода

	ПИР и ПСД
	10,5/11,0
	

	Оборудование
	81,1/85,3
	

	СМР и наладочные работы
	
	44,4/49,0

	Всего капитальные затраты
	91,6/96,3
	44,4/49,0

	Непредвиденные расходы
	
	2,7/3,0

	НДС
	16,5/17,3
	8,5/9,4

	Всего смета проекта
	108,1/113,6
	55,6/61,4

	ИТОГО
	163,7/175,0


4.5.8. Замена установленного оборудования на энергоэффективное в котельной Дом престарелых

Обоснование необходимости технического перевооружения:

В виду того, что котельная Дом престарелых была введена в эксплуатацию в 2002 г. и к моменту модернизации выработает свой ресурс (будет эксплуатироваться более 20 лет), установленное оборудование котельной будет значительно изношено, необходимо в перспективе провести замену установленного оборудования на новое энергоэффективное.

В виду того, что данное мероприятие возможно выполнить в течение одного межотопительного периода, предлагается в рамках модернизации котельной произвести замену оборудования.

Данное мероприятие планируется осуществить в 2023 году.

	Источник теплоснабжения
	Нагрузка котельной Гкал/час
	Выработка тепловой энергии котельной (статистические данные), Гкал/год
	Отпуск  тепловой энергии из сети (статистические данные), Гкал/год

	
	Подключенная
	
	

	
	Всего
	Отопл.
	ГВС
	вент.
	
	

	котельная Дом престарелых
	0,76
	0,50
	0,26
	-
	1971
	1971

	
	
	
	
	
	
	


ИТОГО необходимая заменяемая мощность котлоагрегатов (с учетом 5% -10% запасом на период аномальных морозов) 0,8 Гкал/ч.
Ориентировочные затраты на замену оборудования в котельной Дом престарелых

 (приведены в ценах 2013 года) 

	Наименование работ/статей затрат
	2023 г.,
млн рублей в ценах 2013

/в ценах на момент ввода

	ПИР и ПСД
	0,23/0,36

	Оборудование
	2,1/3,25

	СМР и наладочные работы
	0,91/1,41

	Всего капитальные затраты
	3,24/5,02

	Непредвиденные расходы
	0,06/0,1

	НДС
	0,6/0,92

	Всего смета проекта
	3,9/6,04

	ИТОГО
	3,9/6,04


4.5.9. Строительство новой котельной по ул.Кронштадская, д.6

Обоснование необходимости строительства:


Котельное оборудование на данной котельной было введено в эксплуатацию в 1986 г. На котельной в перспективе необходимо проведение полного технического перевооружения с целью уменьшения затрат на топливо (как было показано в расчете выше, перерасход природного газа в год в денежном эквиваленте составляет 1,209 млн. рублей) и обеспечения надежного и качественного теплоснабжения. 


В 2017г. предлагается рассмотреть вопрос о проведении реконструкции данной котельной с заменой оборудования на современное, энергоэффективное. В 2019г. предлагается ввести новую котельную в эксплуатацию. На данный момент установленная мощность котельной – 9,6 Гкал/ч, подключенная-  7,52 Гкал/ч. После реконструкции мощность котельной будет принята с учетом реальной подключенной мощности без завышения установленной, что позволит минимизировать расход ТЭР. Котельная будет автоматизирована, без постоянного присутствия персонала, что позволит существенно сократить фонд заработной платы. Новая котельная предполагается – двухконтурная (температурный график тепловых сетей данной котельной остается 95/70°С) с погодозависимым регулированием.


В настоящий момент подключенная мощность к данной котельной составляет 7,52 Гкал/час, тепловые потери при передаче в среднем составляют 15-20% (на данном объекте длина тепловой сети 4065 п.м.). Учтем данный факт при прогнозировании мощности оборудования. Заложим 7-10% запас по мощности на случай аномально холодных суток. Т.о. предлагаемая установленная мощность данной котельной составляет 9,6 Гкал/час.

Ориентировочные затраты на строительство новой котельной по ул.Кронштадская д.6 (приведены в ценах 2013 года) 

	Наименование работ/статей затрат
	2017 г.,
млн рублей в ценах 2013

/в ценах на момент ввода
	2018 г.,
млн рублей в ценах 2013

/в ценах на момент ввода
	2019 г.,
млн рублей в ценах 2013

/в ценах на момент ввода

	 ПИР и ПСД
	3,23/3,918
	
	

	Оборудование
	
	24,1/30,607
	

	СМР и наладочные работы
	
	
	11,0/14,586

	Всего капитальные затраты
	3,23/3,918
	24,1/30,607
	11,0/14,586

	Непредвиденные расходы
	
	
	0,76/1,01

	НДС
	0,58/0,704
	4,34/5,51
	2,12/2,81

	Всего смета проекта
	3,81/4,622
	28,44/36,117
	13,88/18,406

	ИТОГО
	46,13/59,145


4.5.10. Строительство новой котельной по ул.Кронштадская д.21

Обоснование необходимости строительства:

Котельное оборудование на данной котельной было введено в эксплуатацию в 1980 г. На котельной в перспективе необходимо проведение полного технического перевооружения с целью уменьшения затрат на топливо (как было показано в расчете выше, перерасход природного газа в год в денежном эквиваленте составляет 3,11 млн.рублей) и обеспечения надежного и качественного теплоснабжения.

В 2017 г. предлагается ввести новую котельную в эксплуатацию. На данный момент установленная мощность котельной – 19,5 Гкал/ч, подключенная - 12,77 Гкал/ч. После реконструкции мощность котельной будет принята с учетом реальной подключенной мощности без завышения установленной, что позволит минимизировать расход ТЭР. Котельная будет автоматизирована, без постоянного присутствия персонала, что позволит существенно сократить фонд заработной платы. Новая котельная предполагается – двухконтурная (температурный график тепловых сетей данной котельной остается 95/70°С) с погодозависимым регулированием.


В настоящий момент подключенная мощность к данной котельной составляет 12,77 Гкал/час. В настоящий момент тепловые потери при передаче в среднем составляют 15-20% (на данном объекте длина тепловой сети 7567 п.м.). Учтем данный факт при прогнозировании мощности оборудования. Заложим 7-10% запас по мощности на случай аномально холодных суток. Т.о. предлагаемая установленная мощность данной котельной составляет 17,6 Гкал/час.

Ориентировочные затраты на строительство новой котельной по ул.Кронштадская д.21 (приведены в ценах 2013 года) 

	Наименование работ/статей затрат
	2015 г.,
млн рублей в ценах 2013

/в ценах на момент ввода
	2016 г.,
млн рублей в ценах 2013

/в ценах на момент ввода
	2017 г.,
млн рублей в ценах 2013

/в ценах на момент ввода

	ПИР и ПСД
	5,914/6,526
	
	

	Оборудование
	
	25,94/30,03
	

	СМР и наладочные работы
	
	
	41,184/50,0

	Всего капитальные затраты
	
	
	

	Непредвиденные расходы
	
	
	1,40/1,698

	НДС
	1,065/1,175
	4,67/5,406
	7,665/9,298

	Всего смета проекта
	6,979/7,701
	30,61/35,436
	50,249/60,996

	ИТОГО
	84,48/104,133


4.5.11. Строительство новой котельной по ул.С. Перовской 6

Обоснование необходимости строительства:

Котельное оборудование на данной котельной было введено в эксплуатацию в 1985 г. На котельной в перспективе необходимо проведение полного технического перевооружения с целью уменьшения затрат на топливо (как было показано в расчете выше, перерасход природного газа в год в денежном эквиваленте составляет 1,65 млн.рублей) и обеспечения надежного и качественного теплоснабжения.

В 2018г. предлагается ввести новую котельную в эксплуатацию. На данный момент установленная мощность котельной - 10,0 Гкал/ч, подключенная - 8,64 Гкал/ч. После реконструкции мощность котельной будет принята с учетом реальной подключенной мощности без завышения установленной, что позволит минимизировать расход ТЭР. Котельная будет автоматизирована, без постоянного присутствия персонала, что позволит существенно сократить фонд заработной платы. Новая котельная предполагается – двухконтурная (температурный график тепловых сетей данной котельной остается 95/70°С) с погодозависимым регулированием.


В настоящий момент подключенная мощность к данной котельной составляет 8,64 Гкал/час. В настоящий момент тепловые потери при передаче в среднем составляют 15-20% (на данном объекте длина тепловой сети 4733 п.м.). Учтем данный факт при прогнозировании мощности оборудования. Заложим 7-10% запас по мощности на случай аномально холодных суток. Т.о. предлагаемая установленная мощность данной котельной составляет 10,8 Гкал/час.

Ориентировочные затраты на строительство новой котельной по ул.С. Перовской д.6  (приведены в ценах 2013 года) 

	Наименование работ/статей затрат
	2016 г.,
млн рублей в ценах 2013

/в ценах на момент ввода
	2017 г.,
млн рублей в ценах 2013

/в ценах на момент ввода
	2018 г.,
млн рублей в ценах 2013

/в ценах на момент ввода

	ПИР и ПСД
	3,56/4,121
	
	

	Оборудование
	
	26,61/32,28
	

	СМР и наладочные работы
	
	
	12,11/15,38

	Всего капитальные затраты
	3,56/4,121
	26,61/32,28
	12,11/15,38

	Непредвиденные расходы
	
	
	0,84/1,07

	НДС
	0,64/0,74
	4,79/5,81
	2,33/2,96

	Всего смета проекта
	4,2/4,861
	31,4/38,09
	15,28/19,41

	ИТОГО
	50,88/62,36


4.5.12. Строительство новой котельной по ул. Комсомольская (ЦРБ)
Обоснование необходимости строительства:

Котельное оборудование на данной котельной было введено в эксплуатацию в 1995 г. На котельной в перспективе необходимо проведение полного технического перевооружения с целью уменьшения затрат на топливо (как было показано в расчете выше, перерасход природного газа в год в денежном эквиваленте составляет 1,65 млн.рублей) и обеспечения надежного и качественного теплоснабжения.


В 2020 г. предлагается ввести новую котельную в эксплуатацию. На данный момент установленная мощность котельной - 11 Гкал/ч, подключенная - 2,29 Гкал/ч. После реконструкции мощность котельной будет принята с учетом реальной подключенной мощности без завышения установленной, что позволит минимизировать расход ТЭР. Котельная будет автоматизирована, без постоянного присутствия персонала, что позволит существенно сократить фонд заработной платы. Новая котельная предполагается – двухконтурная (температурный график тепловых сетей данной котельной остается 95/70°С) с погодозависимым регулированием.


В настоящий момент подключенная мощность к данной котельной составляет 3,1 Гкал/час. В настоящий момент тепловые потери при передаче в среднем составляют 12% (на данном объекте длина тепловой сети 2056 п.м.). Учтем данный факт при прогнозировании мощности оборудования. Заложим 5-10% запас по мощности на случай аномально холодных суток. Т.о. предлагаемая установленная мощность данной котельной составляет 3,6 Гкал/час.

Ориентировочные затраты на строительство новой котельной по ул.Комсомольская (ЦРБ) (приведены в ценах 2013 года) 

	Наименование работ/статей затрат
	2018 г.,
млн рублей в ценах 2013

/в ценах на момент ввода
	2019 г.,
млн рублей в ценах 2013

/в ценах на момент ввода
	2020 г.,
млн рублей в ценах 2013

/в ценах на момент ввода

	ПИР и ПСД
	
	1,2/1,59
	

	Оборудование
	
	
	9,3/12,85

	СМР и наладочные работы
	
	
	5,9/8,15

	Всего капитальные затраты
	
	1,2/1,59
	15,2/21

	Непредвиденные расходы
	
	
	0,3/0,41

	НДС
	
	0,2/0,29
	2,8/3,85

	Всего смета проекта
	
	1,4/1,88
	18,3/25,26

	ИТОГО
	19,3/27,14


4.6. Предложения по реконструкции и модернизации ведомственных существующих источников тепловой энергии для повышения экономичности и надежности их работы

Модернизация ведомственных теплоисточников выполняется за финансовые средства собственников и не может быть спланирована в рамках данной Схемы.
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